

Daily Scrum — 31/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Foi iniciada a implementação da tela de certificado, com base nos dados de progresso do usuário. O Back-end definiu regras para validação da emissão do certificado, enquanto o Front-end começou a construção visual da interface. Também foram iniciados ajustes no fluxo de finalização de exames dentro do sistema.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.