

Daily Scrum — 02/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe iniciou remotamente o planejamento da Sprint 2, realizando discussões sobre as novas etapas e funcionalidades que seriam desenvolvidas ao longo da Sprint. Henrique e a equipe de organização começaram a estruturar a Sprint Backlog, analisando prioridades, divisão inicial das tarefas e definição das áreas principais do projeto. Paralelamente, os integrantes também realizaram estudos sobre as tecnologias e implementações que seriam necessárias para as próximas semanas de desenvolvimento. Durante este período, Igor passou a integrar oficialmente a equipe, auxiliando no fortalecimento da divisão das tarefas do projeto.

Impedimentos:

Não houve impedimentos técnicos durante as atividades remotas realizadas neste dia.

Daily Scrum — 03/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe continuou remotamente a organização da Sprint 2, refinando a Sprint Backlog e alinhando as atividades que seriam executadas durante a semana seguinte. Os integrantes avançaram no entendimento das funcionalidades do sistema e iniciaram planejamentos relacionados à arquitetura do projeto, modelagem e futuras integrações entre Front-end e Back-end. O período também foi utilizado para estruturar melhor a divisão das equipes e organizar o fluxo de trabalho que seria seguido durante a Sprint.

Impedimentos:

Não houve impedimentos relevantes durante as atividades remotas deste dia.

Daily Scrum — 04/05/2026

Participantes: Henrique, Douglas, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline e Igor

Resumo:

A equipe realizou a Poker Planning da Sprint, utilizando a Sprint Backlog previamente organizada por Henrique como base para a distribuição das atividades. Durante a reunião, as tarefas foram analisadas e separadas entre os integrantes conforme as áreas de atuação do projeto. O grupo foi dividido em três frentes principais: desenvolvimento Front-end, desenvolvimento Back-end e acompanhamento de modelagem e diagramas, responsáveis por auxiliar na organização estrutural e no alinhamento entre ambas as áreas de desenvolvimento. A dinâmica ocorreu de forma organizada e sem dificuldades técnicas durante o planejamento.

Impedimentos:

O integrante Igor apresentou atraso no início da reunião, porém isso não comprometeu o andamento da Poker Planning nem a divisão das atividades da equipe.

Daily Scrum — 05/05/2026

Participantes: Douglas, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline e Igor

Resumo:

A equipe deu continuidade às atividades previstas na Sprint Backlog, mantendo um bom ritmo de desenvolvimento ao longo do dia. O principal avanço ocorreu na área de Back-end, onde os integrantes conseguiram progredir de forma significativa nas implementações planejadas. Paralelamente, Henrique continuou trabalhando remotamente na modelagem do sistema, com foco na construção e refinamento do diagrama UML de classes, contribuindo para a organização estrutural do projeto. As atividades ocorreram de forma estável e sem dificuldades técnicas relevantes.

Impedimentos:

O PO Henrique não conseguiu comparecer presencialmente à aula neste dia. Apesar disso, continuou contribuindo remotamente na elaboração da modelagem UML, sem impactar negativamente o andamento da equipe.

Daily Scrum — 06/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe apresentou um bom progresso nas atividades da Sprint durante o dia. Mesmo com parte dos integrantes atuando remotamente, os processos continuaram normalmente e as tarefas seguiram em andamento. Paulo e Tiago realizaram suas atividades de casa, enquanto Igor também participou remotamente devido à ausência de aulas presenciais às quartas-feiras. Durante o desenvolvimento, houve uma melhoria significativa na organização e no acompanhamento do projeto, com a atualização dos GitHub Projects e o registro adequado das issues relacionadas às tarefas da equipe, facilitando o controle do fluxo de desenvolvimento e do progresso da Sprint.

Impedimentos:

Parte da equipe não compareceu presencialmente neste dia, o que reduziu a comunicação direta entre alguns integrantes. Apesar disso, as atividades continuaram sendo executadas remotamente sem impactos críticos no andamento do projeto.

Daily Scrum — 07/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo Oliveira e Vitor

Resumo:

Neste dia, apenas as equipes de Front-end e Modelagem compareceram presencialmente, devido à ausência dos integrantes responsáveis pelo Back-end. Mesmo com a equipe reduzida, houve um avanço significativo nas atividades da Sprint. A equipe de Front-end conseguiu desenvolver e finalizar uma grande quantidade de telas do sistema, acelerando o progresso visual e estrutural da aplicação. Paralelamente, a equipe de Modelagem concluiu a maior parte de suas tarefas previstas, finalizando diagramas UML de classes e diagramas de sequência referentes à maioria dos fluxos do sistema. Além disso, todas as tasks relacionadas à modelagem foram concluídas no GitHub Projects, reduzindo significativamente o volume restante da Sprint Backlog. Com esse avanço, o progresso da Sprint ultrapassou a linha ideal de desempenho planejada, ficando abaixo do valor esperado no Burndown.

Impedimentos:

Igor não conseguiu comparecer devido a problemas relacionados ao passe de ônibus. Jacqueline também não esteve presente. Tiago não compareceu por não possuir aulas presenciais neste dia. Com isso, a equipe de Back-end não participou presencialmente das atividades.

Daily Scrum — 08/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo Oliveira, Vitor, Jacqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe concentrou seus esforços na execução das atividades propostas em sala e na continuidade dos projetos mais extensos da Sprint. O foco principal foi avançar o máximo possível nas implementações em andamento e organizar as pendências para a próxima semana de desenvolvimento. Durante o período, os integrantes priorizaram a produção interna das funcionalidades e ajustes do sistema, buscando consolidar as tarefas já iniciadas antes de realizar integrações mais amplas no repositório. A equipe também aproveitou o momento para alinhar prioridades e definir a organização das próximas entregas da Sprint.

Impedimentos:

Não houve impedimentos técnicos relevantes durante o dia. Não foram realizados Pull Requests neste período devido ao foco da equipe na continuidade e conclusão das atividades em desenvolvimento.

Daily Scrum — 09/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jacqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Durante este dia, a equipe trabalhou remotamente em diversas atividades da Sprint, com foco principal no desenvolvimento das estruturas HTML e na construção das interfaces do sistema. Houve um avanço significativo na criação das telas e componentes visuais do projeto,

permitindo adiantar uma grande quantidade de tarefas relacionadas ao Front-end. O trabalho remoto realizado pela equipe contribuiu diretamente para o grande volume de entregas que seriam apresentadas no início da semana seguinte.

Impedimentos:

Não houve impedimentos técnicos relevantes durante o desenvolvimento remoto das atividades.

Daily Scrum — 10/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Mesmo durante o final de semana do Dia das Mães, a equipe manteve o desenvolvimento remoto do projeto, concentrando esforços principalmente na continuação das telas e funcionalidades visuais do sistema. Foram realizadas diversas melhorias em HTML, estilização e organização das interfaces, permitindo que várias atividades fossem finalizadas antes do retorno presencial. O trabalho remoto realizado neste período contribuiu significativamente para acelerar o progresso da Sprint 2.

Impedimentos:

Não houve impedimentos técnicos durante as atividades remotas realizadas neste dia.

Daily Scrum — 11/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo Oliveira, Vitor e Tiago

Resumo:

A equipe apresentou um avanço significativo nas atividades da Sprint 2, principalmente na área de Front-end. Durante o dia, diversas telas do sistema foram desenvolvidas e finalizadas, permitindo a conclusão de uma grande quantidade de tasks que já estavam em andamento. Com a maior parte das interfaces concluídas, a equipe iniciou a transição para a etapa de integração dos fluxos funcionais das telas junto ao Back-end, buscando transformar as interfaces já construídas em processos completos e operacionais dentro do sistema. Paralelamente, a equipe de Back-end realizou uma reavaliação estrutural das implementações planejadas para adaptar o projeto às necessidades reais do sistema.

Impedimentos:

Igor e Jaqueline não compareceram neste dia. Além disso, a equipe identificou incompatibilidades entre parte da estrutura de Back-end inicialmente proposta pelo coordenador do curso e as necessidades específicas do projeto. Devido a isso, foi necessário reanalisar parte da arquitetura e desenvolver novas funções e métodos que se adequassem corretamente às regras e fluxos definidos pela equipe.

Daily Scrum — 12/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo Oliveira, Vitor, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe apresentou um avanço significativo principalmente na área de Back-end. Foram realizados progressos importantes no funcionamento das etapas de login e cadastro de usuários, permitindo que os dados já começassem a ser inseridos corretamente no banco de dados do sistema. Paralelamente, a equipe também concluiu os vídeos e atividades propostas pelo coordenador do curso, mantendo o alinhamento com os conteúdos técnicos necessários para o desenvolvimento do projeto. Além disso, a equipe de documentação e modelagem avançou consideravelmente na produção de diagramas e materiais de apoio, contribuindo para uma visualização mais clara da estrutura e dos fluxos do sistema.

Impedimentos:

Jaqueline não conseguiu comparecer neste dia. Apesar disso, nenhum impedimento técnico ou organizacional impactou negativamente o andamento das atividades da equipe.

Daily Scrum — 13/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo Oliveira, Vitor, Igor, Jaqueline e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe teve um ritmo de desenvolvimento reduzido devido às atividades propostas em sala de aula e à participação em outras demandas externas solicitadas pelos professores fora do ambiente regular da escola. Mesmo com o tempo limitado para o projeto, os integrantes conseguiram realizar pequenos avanços em diferentes áreas do sistema, incluindo Front-end, Back-end e documentação. Entretanto, devido à fragmentação do tempo disponível e à prioridade dada às demais atividades acadêmicas, nenhuma task da Sprint foi completamente concluída durante o período.

Impedimentos:

As atividades acadêmicas paralelas e compromissos externos relacionados às solicitações dos professores reduziram o tempo disponível da equipe para o desenvolvimento do projeto, limitando o avanço das tasks da Sprint neste dia.

Daily Scrum — 14/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe de Back-end continuou avançando nas funcionalidades principais do sistema, realizando a implementação de novas funções e concluindo mais uma task da Sprint. Entre os avanços realizados, foi desenvolvido o processo que permite ao usuário consultar seu progresso dentro da plataforma e acessar informações relacionadas ao certificado, com funcionamento inicial estruturado diretamente no Back-end. Além disso, a equipe iniciou a integração da autenticação de usuários com a interface do sistema, permitindo os primeiros

testes visuais e funcionais através do ambiente localhost, aproximando a comunicação entre Front-end e Back-end.

Impedimentos:

Igor não compareceu neste dia. Apesar disso, não houve impedimentos técnicos que afetassem significativamente o progresso da equipe.

Daily Scrum — 15/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, toda a equipe compareceu e houve um avanço importante na integração entre Front-end e Back-end do sistema. Foi concluída a integração da autenticação de usuários, permitindo que o usuário realizasse cadastro, login e alteração de seus próprios dados diretamente pelo site. Com essa etapa finalizada, o sistema passou a apresentar um fluxo funcional mais completo, possibilitando a visualização e navegação pelas principais áreas da plataforma através da interface já integrada ao Back-end. O progresso alcançado representou uma evolução significativa na Sprint, consolidando funcionalidades essenciais do projeto.

Impedimentos:

Não houve impedimentos durante o desenvolvimento das atividades neste dia.

Daily Scrum — 16/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe realizou atividades remotamente com foco no desenvolvimento de funções e integrações necessárias para o funcionamento completo do sistema. Os integrantes avançaram na preparação das funcionalidades que seriam integradas durante a semana seguinte, realizando ajustes em métodos, autenticação e comunicação entre Front-end e Back-end. O período foi importante para estabilizar partes internas do sistema antes da integração final das funcionalidades principais.

Impedimentos:

Não houve impedimentos relevantes durante o desenvolvimento remoto das atividades.

Daily Scrum — 17/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe continuou remotamente os ajustes e implementações voltadas à integração geral do sistema. Foram realizados avanços importantes nas funções responsáveis pela comunicação com o banco de dados e nos processos de integração das funcionalidades centrais da plataforma. O trabalho desenvolvido durante o final de semana preparou a estrutura necessária

para que, nos dias seguintes, fosse possível concluir a integração completa do sistema e finalizar as principais tasks da Sprint.

Impedimentos:

Não houve impedimentos técnicos ou organizacionais durante as atividades realizadas remotamente neste dia.

Daily Scrum — 18/05/2026

Participantes: Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe iniciou os ajustes necessários para a integração do sistema de realização de exames, permitindo que as questões começassem a ser buscadas diretamente do banco de dados para utilização dentro da plataforma. Esse avanço aproximou o funcionamento do sistema da proposta final do projeto, integrando de forma mais prática as funcionalidades de Back-end com os fluxos do usuário. Paralelamente, a equipe de Front-end concluiu toda a estilização visual e a sequência de telas do sistema, finalizando a navegabilidade entre páginas, a responsividade para diferentes tamanhos de tela e o design visual completo do site. Com isso, a interface passou a apresentar um estado praticamente finalizado visualmente.

Impedimentos:

Henrique, responsável pelo papel de PO, não conseguiu comparecer neste dia. Apesar disso, as atividades seguiram normalmente e não houve impedimentos técnicos relevantes para a equipe.

Daily Scrum — 19/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, toda a equipe compareceu e foi concluída a última task prevista para a Sprint. A equipe finalizou a integração responsável pela busca das questões diretamente no banco de dados, permitindo que os exames passassem a funcionar de forma dinâmica dentro da plataforma. Com essa implementação, o usuário passou a conseguir visualizar a quantidade de tentativas disponíveis em cada nível e iniciar os exames respondendo às questões carregadas pelo sistema. A conclusão dessa funcionalidade representou o fechamento das principais entregas planejadas para a Sprint, consolidando o funcionamento completo do fluxo principal da plataforma.

Impedimentos:

Não houve impedimentos durante o desenvolvimento das atividades neste dia.

Daily Scrum — 20/05/2026

Participantes: Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe concluiu toda a integração relacionada às questões e aos principais funcionamentos do sistema, finalizando os fluxos centrais da plataforma. Com isso, as funcionalidades principais previstas para a Sprint passaram a operar de forma integrada entre Front-end, Back-end e banco de dados. Paralelamente, Henrique atuou remotamente na organização dos repositórios e páginas do GitHub, além da preparação e adiantamento dos vídeos que seriam utilizados durante a Sprint Review, contribuindo para a etapa de apresentação e documentação final do projeto.

Impedimentos:

Henrique não compareceu presencialmente neste dia devido à necessidade de preparar os vídeos da Sprint Review e organizar os ambientes do GitHub. Apesar disso, nenhuma complicação técnica ou organizacional impactou o andamento das atividades da equipe.