

Daily Scrum — 24/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe continuou o planejamento técnico da Sprint, detalhando a divisão das tarefas entre Front-end e Back-end. Foram definidos os primeiros passos para implementação do progresso do usuário e estruturação das estatísticas. Também houve alinhamento sobre como os dados seriam armazenados e posteriormente exibidos na interface. A arquitetura do sistema começou a ser ajustada para suportar as novas integrações.

Impedimentos:

Não houve impedimentos relevantes.