

Daily Scrum — 23/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe iniciou a Sprint 3 com a revisão completa do backlog e alinhamento das entregas finais do projeto. Foi feita uma análise geral do estado atual do sistema, identificando o que ainda precisava ser implementado ou refinado. O Product Owner apresentou as prioridades da Sprint, com foco em progresso do usuário, estatísticas e certificado. Também foi discutida a necessidade de refatoração para suportar as novas funcionalidades.

Impedimentos:

Não houve impedimentos técnicos.

Daily Scrum — 24/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe continuou o planejamento técnico da Sprint, detalhando a divisão das tarefas entre Front-end e Back-end. Foram definidos os primeiros passos para implementação do progresso do usuário e estruturação das estatísticas. Também houve alinhamento sobre como os dados seriam armazenados e posteriormente exibidos na interface. A arquitetura do sistema começou a ser ajustada para suportar as novas integrações.

Impedimentos:

Não houve impedimentos relevantes.

Daily Scrum — 25/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

O desenvolvimento foi iniciado com foco no Back-end, onde foram criadas as primeiras funções de cálculo de progresso do usuário. O sistema começou a registrar informações sobre tentativas e níveis concluídos. No Front-end, a equipe iniciou a estruturação das telas de progresso e estatísticas, ainda em fase inicial. Também começaram ajustes na comunicação entre as camadas do sistema.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 26/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A integração entre Front-end e Back-end começou a ser testada, revelando necessidade de ajustes na estrutura de retorno dos dados. O Front-end avançou na organização das telas de estatísticas, estruturando os componentes visuais. O Back-end iniciou o suporte para cálculo de médias e consolidação de dados do usuário. A equipe começou a alinhar melhor o fluxo de informações entre sistema e interface.

Impedimentos:

Inconsistência na estrutura de dados entre Front-end e Back-end.

Daily Scrum — 27/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe trabalhou na correção dos problemas de integração identificados anteriormente. O Back-end ajustou funções de cálculo de progresso e estatísticas, enquanto o Front-end adaptou a interface para receber corretamente os dados. Também foi iniciada a implementação da tela de estatísticas do usuário, consolidando informações como tentativas e médias. O sistema começou a evoluir para uma integração mais estável.

Impedimentos:

Problemas de compatibilidade entre dados da API e interface.

Daily Scrum — 28/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

O Back-end avançou na implementação do cálculo de média geral do usuário, consolidando os dados de progresso. O Front-end continuou o desenvolvimento da tela de estatísticas, melhorando organização visual e estrutura dos componentes. A equipe começou a observar maior consistência entre os módulos, reduzindo falhas de integração. O sistema evoluiu para um estado mais estável.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 29/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A integração das funcionalidades de progresso com a interface foi avançando, permitindo melhor visualização dos dados do usuário. Foram realizados ajustes no fluxo de comunicação entre Front-end e Back-end. As estatísticas passaram a apresentar dados mais consistentes e organizados. A equipe começou a preparar a base para funcionalidades mais avançadas da Sprint.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 30/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe iniciou a consolidação das funcionalidades de progresso do usuário. O Back-end refinou os cálculos de médias e tentativas por nível, garantindo maior precisão nos dados. O Front-end iniciou a estrutura da tela de certificado, preparando a exibição dinâmica das informações. Também foram feitos ajustes gerais na comunicação entre módulos.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 31/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Foi iniciada a implementação da tela de certificado, com base nos dados de progresso do usuário. O Back-end definiu regras para validação da emissão do certificado, enquanto o Front-end começou a construção visual da interface. Também foram iniciados ajustes no fluxo de finalização de exames dentro do sistema.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 01/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe implementou diálogos de confirmação para ações importantes do sistema, como finalização de exame e emissão de certificado. O Back-end forneceu suporte às regras de validação desses fluxos. O Front-end integrou componentes de modal para interação com o usuário. A integração geral do sistema começou a ser testada com mais intensidade.

Impedimentos:

Pequenos ajustes de sincronização entre Front-end e Back-end.

Daily Scrum — 02/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A funcionalidade de logout foi implementada e testada, junto ao início do fluxo de reinicialização de progresso. O Back-end tratou autenticação e sessão de usuários, enquanto o Front-end integrou os componentes visuais necessários. O sistema começou a ganhar maior estabilidade nos fluxos principais de usuário.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 03/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe trabalhou no refinamento da interface e na melhoria da experiência do usuário. Foram realizadas melhorias de responsividade e navegação entre telas. O Back-end corrigiu pequenas inconsistências em regras de progresso. Também foram iniciados testes mais amplos dos fluxos do sistema.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 04/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Durante o feriado, a equipe realizou ajustes remotos no sistema, focando em melhorias de interface, responsividade e consistência visual. O Back-end realizou otimizações em consultas e validações de dados. Também foi iniciado o refinamento da documentação do projeto. O sistema passou por melhorias gerais de estabilidade.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 05/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Foram executados testes gerais dos fluxos do sistema, incluindo login, progresso, estatísticas e certificado. Pequenos bugs foram identificados durante os testes, principalmente em integrações entre módulos. A equipe iniciou correções e ajustes no comportamento do sistema.

Impedimentos:

Bugs em fluxos de integração.

Daily Scrum — 06/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe continuou a estabilização do sistema, corrigindo falhas identificadas nos testes anteriores. O foco foi garantir consistência entre dados do banco e informações exibidas no Front-end. O sistema começou a apresentar comportamento mais estável e previsível.

Impedimentos:

Bugs em estatísticas e navegação.

Daily Scrum — 07/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Foram realizados ajustes finais no sistema e melhorias na documentação. A equipe focou na estabilização geral das funcionalidades e na preparação para validação final. O sistema já se aproximava do estado final de entrega.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 08/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe corrigiu bugs restantes e realizou ajustes finais de estabilidade no sistema. Foram feitas melhorias na responsividade e consistência da interface. O sistema passou por testes finais mais rigorosos.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 09/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe realizou refinamentos finais e iniciou a preparação da Sprint Review. Foram revisados fluxos principais do sistema e ajustadas pequenas inconsistências. A documentação foi revisada para garantir alinhamento com o que foi implementado.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 10/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe realizou testes gerais de validação do sistema, garantindo que todos os fluxos principais estavam funcionando corretamente. O foco foi confirmar a estabilidade geral antes da entrega final. A documentação também foi revisada e organizada.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.

Daily Scrum — 11/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Foram realizados ajustes finais no sistema e revisão completa da documentação. Pequenos bugs remanescentes foram corrigidos. A equipe preparou o projeto para entrega e apresentação final.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.