

Daily Scrum — 18/05/2026

Participantes: Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe iniciou os ajustes necessários para a integração do sistema de realização de exames, permitindo que as questões começassem a ser buscadas diretamente do banco de dados para utilização dentro da plataforma. Esse avanço aproximou o funcionamento do sistema da proposta final do projeto, integrando de forma mais prática as funcionalidades de Back-end com os fluxos do usuário. Paralelamente, a equipe de Front-end concluiu toda a estilização visual e a sequência de telas do sistema, finalizando a navegabilidade entre páginas, a responsividade para diferentes tamanhos de tela e o design visual completo do site. Com isso, a interface passou a apresentar um estado praticamente finalizado visualmente.

Impedimentos:

Henrique, responsável pelo papel de PO, não conseguiu comparecer neste dia. Apesar disso, as atividades seguiram normalmente e não houve impedimentos técnicos relevantes para a equipe.