

Daily Scrum — 27/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe trabalhou na correção dos problemas de integração identificados anteriormente. O Back-end ajustou funções de cálculo de progresso e estatísticas, enquanto o Front-end adaptou a interface para receber corretamente os dados. Também foi iniciada a implementação da tela de estatísticas do usuário, consolidando informações como tentativas e médias. O sistema começou a evoluir para uma integração mais estável.

Impedimentos:

Problemas de compatibilidade entre dados da API e interface.