

Daily Scrum — 04/05/2026

Participantes: Henrique, Douglas, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline e Igor

Resumo:

A equipe realizou a Poker Planning da Sprint, utilizando a Sprint Backlog previamente organizada por Henrique como base para a distribuição das atividades. Durante a reunião, as tarefas foram analisadas e separadas entre os integrantes conforme as áreas de atuação do projeto. O grupo foi dividido em três frentes principais: desenvolvimento Front-end, desenvolvimento Back-end e acompanhamento de modelagem e diagramas, responsáveis por auxiliar na organização estrutural e no alinhamento entre ambas as áreas de desenvolvimento. A dinâmica ocorreu de forma organizada e sem dificuldades técnicas durante o planejamento.

Impedimentos:

O integrante Igor apresentou atraso no início da reunião, porém isso não comprometeu o andamento da Poker Planning nem a divisão das atividades da equipe.