

Daily Scrum — 29/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A integração das funcionalidades de progresso com a interface foi avançando, permitindo melhor visualização dos dados do usuário. Foram realizados ajustes no fluxo de comunicação entre Front-end e Back-end. As estatísticas passaram a apresentar dados mais consistentes e organizados. A equipe começou a preparar a base para funcionalidades mais avançadas da Sprint.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.