

Daily Scrum — 07/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Foram realizados ajustes finais no sistema e melhorias na documentação. A equipe focou na estabilização geral das funcionalidades e na preparação para validação final. O sistema já se aproximava do estado final de entrega.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.