

Daily Scrum — 05/05/2026

Participantes: Douglas, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline e Igor

Resumo:

A equipe deu continuidade às atividades previstas na Sprint Backlog, mantendo um bom ritmo de desenvolvimento ao longo do dia. O principal avanço ocorreu na área de Back-end, onde os integrantes conseguiram progredir de forma significativa nas implementações planejadas. Paralelamente, Henrique continuou trabalhando remotamente na modelagem do sistema, com foco na construção e refinamento do diagrama UML de classes, contribuindo para a organização estrutural do projeto. As atividades ocorreram de forma estável e sem dificuldades técnicas relevantes.

Impedimentos:

O PO Henrique não conseguiu comparecer presencialmente à aula neste dia. Apesar disso, continuou contribuindo remotamente na elaboração da modelagem UML, sem impactar negativamente o andamento da equipe.