

Daily Scrum — 11/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo Oliveira, Vitor e Tiago

Resumo:

A equipe apresentou um avanço significativo nas atividades da Sprint 2, principalmente na área de Front-end. Durante o dia, diversas telas do sistema foram desenvolvidas e finalizadas, permitindo a conclusão de uma grande quantidade de tasks que já estavam em andamento. Com a maior parte das interfaces concluídas, a equipe iniciou a transição para a etapa de integração dos fluxos funcionais das telas junto ao Back-end, buscando transformar as interfaces já construídas em processos completos e operacionais dentro do sistema. Paralelamente, a equipe de Back-end realizou uma reavaliação estrutural das implementações planejadas para adaptar o projeto às necessidades reais do sistema.

Impedimentos:

Igor e Jaqueline não compareceram neste dia. Além disso, a equipe identificou incompatibilidades entre parte da estrutura de Back-end inicialmente proposta pelo coordenador do curso e as necessidades específicas do projeto. Devido a isso, foi necessário reanalisar parte da arquitetura e desenvolver novas funções e métodos que se adequassem corretamente às regras e fluxos definidos pela equipe.