

Daily Scrum — 23/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

Neste dia, a equipe iniciou a Sprint 3 com a revisão completa do backlog e alinhamento das entregas finais do projeto. Foi feita uma análise geral do estado atual do sistema, identificando o que ainda precisava ser implementado ou refinado. O Product Owner apresentou as prioridades da Sprint, com foco em progresso do usuário, estatísticas e certificado. Também foi discutida a necessidade de refatoração para suportar as novas funcionalidades.

Impedimentos:

Não houve impedimentos técnicos.