

Daily Scrum — 01/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe implementou diálogos de confirmação para ações importantes do sistema, como finalização de exame e emissão de certificado. O Back-end forneceu suporte às regras de validação desses fluxos. O Front-end integrou componentes de modal para interação com o usuário. A integração geral do sistema começou a ser testada com mais intensidade.

Impedimentos:

Pequenos ajustes de sincronização entre Front-end e Back-end.