

Daily Scrum — 07/05/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo Oliveira e Vitor

Resumo:

Neste dia, apenas as equipes de Front-end e Modelagem compareceram presencialmente, devido à ausência dos integrantes responsáveis pelo Back-end. Mesmo com a equipe reduzida, houve um avanço significativo nas atividades da Sprint. A equipe de Front-end conseguiu desenvolver e finalizar uma grande quantidade de telas do sistema, acelerando o progresso visual e estrutural da aplicação. Paralelamente, a equipe de Modelagem concluiu a maior parte de suas tarefas previstas, finalizando diagramas UML de classes e diagramas de sequência referentes à maioria dos fluxos do sistema. Além disso, todas as tasks relacionadas à modelagem foram concluídas no GitHub Projects, reduzindo significativamente o volume restante da Sprint Backlog. Com esse avanço, o progresso da Sprint ultrapassou a linha ideal de desempenho planejada, ficando abaixo do valor esperado no Burndown.

Impedimentos:

Igor não conseguiu comparecer devido a problemas relacionados ao passe de ônibus. Jacqueline também não esteve presente. Tiago não compareceu por não possuir aulas presenciais neste dia. Com isso, a equipe de Back-end não participou presencialmente das atividades.