

Daily Scrum — 10/06/2026

Participantes: Henrique, Gabriel, Paulo, Vitor, Jaqueline, Igor e Tiago

Resumo:

A equipe realizou testes gerais de validação do sistema, garantindo que todos os fluxos principais estavam funcionando corretamente. O foco foi confirmar a estabilidade geral antes da entrega final. A documentação também foi revisada e organizada.

Impedimentos:

Não houve impedimentos.